

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ เจริญทรัพย์ การโยธา โดย นางสาววงเดือน อินทรสิงห์ สำหรับโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ลุนสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ ไพศาล)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๗๙๓๕๔๘๔๔

เลขคুমสัญญา๖๘๐๗๑๔๓๒๗๑๖๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๘A๑๓๗๒๓๘๔

ใบตรวจรับงานจ้าง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไฟ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไฟ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก 3 จุด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.80 ลบ.ม.

เป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ได้จ้างเหมา เจริญทรัพย์ การโยธา โดยนางสาววงเดือน อินทสิงห์ เลขที่ 70 หมู่ 11 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 3301300423686 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 66/2568 ลงวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบของมีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับของซึ่งได้รับของซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้วใน วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 จึงสมควรจ่ายเงิน รวมเป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ นุตรโคตร)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ คุณสมบัติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ ไพศาล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เพื่อโปรดทราบ / กรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดำเนินการเห็นควรรวบรวมหลักฐานเบิก

จ่ายเงินต่อไป

(นางสาวจันทนา จันทปัญญา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวรจนา อาจจันทน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เห็นควรอนุมัติ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



- อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ เชนบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่-ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่12
ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(สัญญาจ้างเลขที่ 66/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568)
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2568
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อกรรมการ	หมายเหตุ
1	นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร	ประธาน		
2	นายณัฐวุฒิ ลุนสมบัติ	กรรมการ		
3	นายเทิดศักดิ์ ไพศาล	กรรมการ		
4	นายสุรศักดิ์ จุงกลาง	ผู้ควบคุมงาน		

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่-ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่12 (สัญญาจ้างเลขที่ 66/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.ประธาน 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วย เจริญทรัพย์ การโยธา โดยนางสาววงเดือน อินทสิงห์ (ผู้รับจ้าง) มีหนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เรื่องส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่-ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่12 (สัญญาจ้างเลขที่ 66 /2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการดังกล่าวข้างต้นไปตรวจรับ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่12 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 ความก้าวหน้าการก่อสร้างฯ

ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึง 16 สิงหาคม 2568

ผู้ควบคุมงาน โดย นายสุรศักดิ์ จุงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ได้แจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดังนี้ ดั่งบันทึกช่างแนบท้ายนี้

/วาระที่ 4.....

วาระที่ 4 นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร ประธานที่ประชุม เสนอว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ 66/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ได้ว่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่-ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 (ผู้รับจ้าง) เจริญทรัพย์ การโยธา โดยนางสาววงเดือน อินทสิงห์ ในวงเงิน 33,000 บาท โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยว่าขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม : มีมติตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่-ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อสิ้นสุดวาระ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ กรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน ที่ได้เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น



(นายเทิดศักดิ์ ไพศาล)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

ประธานกรรมการฯ / ตรวจทานรายการงานประชุม

เจริญทรัพย์ การโยธา โดยนางสาววงเดือน อินทสิงห์
เลขที่ 70 หมู่ 11 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3301300423686

อ.ท.หนองพลวง
เลขที่รับ 9546
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๕
เวลา

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง การส่งมอบงานการจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


ตามสัญญาจ้าง (หรือใบสั่งจ้าง) เลขที่ ..66../2568 ลงวันที่ ..17... เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568
ได้จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพลวง อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้
1.ซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก 3 จุด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.80 ลบ.ม.
เป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้กรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจการ
จ้างต่อไป เมื่อได้ตรวจการจ้างถูกต้องแล้วกรุณาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยให้ข้าพเจ้าด้วย

เจริญทรัพย์ การโยธา
ขอแสดงความนับถือ
70 ม.11 ต.หนองพลวง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30186
(นางสาววงเดือน อินทสิงห์)
Ins. 081-9674491
ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

เรียน นายท. ๓๐!
- เจริญทรัพย์ การโยธา
เพื่อพร้อมแผนการ
- เพื่อส่งมอบ
น.ท.
๑๕.๑๐.๖๕

นายท. / น.ท.
๑๕.๑๐.๖๕
๑๕.๑๐.๖๕
๑๕.๑๐.๖๕

ที่ นม ๙๖๔๐๔/๓๗๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่งานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้จัดการร้าน เจริญทรัพย์ การโยธา

อ้างถึง ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างและ เจริญทรัพย์ การโยธา เป็นผู้รับจ้าง ตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้

๑.ซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก ๓ จุด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ลบ.ม.เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญาที่อ้างถึง นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งมอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ เจริญทรัพย์ การโยธา ผู้รับจ้าง โดยจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ (รวม ..๓๐... วัน) รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๘ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

กองคลัง

โทร.๐๔๔-๙๘๐-๔๔๔

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
ก.อ.สำนักปลัด อบต.	
ก.อ.ส่วน	
พิมพ์/ทนาย	
เจ้าหน้าที่	

รับ 18 ก.ค.

เจริญทรัพย์ การโยธา โดยนางสาววงเดือน อินทรสิงห์
เลขที่ 70 หมู่ 11 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3301300423686

อบต.หนองพลวง
เลขที่รับ ๑๒๗๕
วันที่ ๑๘ ก.ค.๕๘
เวลา.....

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568


เรื่อง ขอดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 66/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้าน
หนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้
1. ซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก 3 จุด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.80 ลบ.ม.
เป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้ว ขอให้กรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เจริญทรัพย์ การโยธา
70 ม.11 ต. หนองพลวง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
(นางสาววงเดือน อินทรสิงห์)
โทร. 081-9674491
ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

รับ ตาม ๑๒๗
- เจริญทรัพย์ การโยธา
ได้อนุมัติเป็นโครงการ
และอนุมัติเงิน
- เงินงบประมาณ
น.ส.ก.
๑๘ ก.ค. ๕๘


๑๘ ก.ค. ๕๘


๑๘ ก.ค. ๕๘


นายก อบต.หนองพลวง
๑๘ ก.ค. ๕๘



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง เจริญทรัพย์ การโยธา โดย นางสาววงเดือน อินทรสิงห์
ที่อยู่ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๑๑
ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๙๒๘๖๕๕๕๑๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๐๑๓๐๐๔๒๓๖๘๖

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๘
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ที่อยู่ ๘๘ ม.๔ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๐-๔๔๔

ตามที่ เจริญทรัพย์ การโยธา โดย นางสาววงเดือน อินทรสิงห์ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ซึ่งได้
รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนอง สระไผ่ - ป่าช้าวัดคริสต์ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ ๖๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้ ๑.ซ่อมแซมถนน ด้วยหินคลุก ๓ จุด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือเสริมหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	๑	โครงการ	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๓,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง -
- ระยะเวลาประกัน -

๕. สวงนสิทธิคำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ

ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๕๔๘๔๔ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหินคลุก สายบ้านหนองสระไผ่ -

ป่าช้าวัดศรีศรัศ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายประสิทธิ์ เดชปรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

พลวง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

นางสาววงเดือน อินทสิงห์

Ins. ๐๘1-๙๕74491

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๕๔๘๔๔

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๗๑๔๓๒๗๑๖๕

